

INFORME DE RELEVAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

- **Proyecto:** "Barrio Seguro – Vecinos Autoconvocados"
- **Cliente:** Comisión Vecinal Barrio Seguro — Vocero: Facundo "El Vigía" Torreblanca
- **Integrantes:** Olarte Leandro, Simón Juan Pablo, Villanueva Francisco, Méndez Carla.
- **Docente:** Valeria Avellaneda
- **Fuente del relevamiento:** Entrevista inicial con los interesados (transcripción adjunta como Anexo)
- **Elaborado por:** Analista de Requerimientos
- **Fecha:** 25 de agosto de 2026
- **Versión:** 1.0 — Primer relevamiento

1. Contexto y objetivo del relevamiento

La Comisión Vecinal "Barrio Seguro", integrada por aproximadamente 40 familias, solicita el desarrollo de una aplicación móvil para hacer frente a hechos de inseguridad en el barrio (robos, arrebatos, motos que circulan a alta velocidad). Durante la entrevista inicial, el vocero de la comisión planteó cuatro grandes ideas:

- 1) Un botón de pánico que alerte a los vecinos con geolocalización.
- 2) El envío automático de esa alerta a la Policía.
- 3) Acceso en vivo a cámaras de seguridad de la vía pública.
- 4) Un módulo que organice automáticamente los turnos de patrullaje vecinal.

Este informe clasifica esos pedidos según su factibilidad técnica, legal y operativa, identifica los puntos que requieren definición o gestión adicional antes de poder desarrollarse, y propone un alcance de trabajo (MVP) junto con un presupuesto estimado para el mercado argentino.

a) Requerimientos razonables / desarrollables

Estos requerimientos son técnicamente viables con las tecnologías estándar de una app móvil (geolocalización del dispositivo, notificaciones push, base de datos en la nube) y no dependen de la autorización de terceros externos al proyecto. Se proponen como alcance del MVP (Fase 1).

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Botón de pánico con geolocalización	El vecino registrado activa una alerta desde la app; el sistema captura su ubicación GPS y la distribuye a la red de vecinos registrados en su zona.	Alta
RF-02	Registro y perfil de vecino	Alta con datos básicos (nombre, contacto, dirección/cuadra) y validación mínima de pertenencia al barrio.	Alta
RF-03	Mapa de alertas en tiempo real	Visualización en mapa de las alertas activas y su estado (activa, en atención, resuelta o cancelada).	Alta
RF-04	Notificaciones push segmentadas	Envío de notificaciones a los vecinos de la zona/radio correspondiente cuando se dispara una alerta.	Alta
RF-05	Cancelación de alerta / falsa alarma	El vecino que emitió la alerta puede marcarla como falsa alarma o resuelta.	Media
RF-06	Historial y estadísticas básicas	Registro histórico de alertas para uso interno de la comisión (frecuencia, zonas, horarios).	Media
RF-07	Panel de administración	Panel web/móvil para la comisión vecinal: gestión de usuarios, zonas y moderación de alertas.	Alta

RF-08	Módulo de turnos de patrullaje vecinal	Asignación rotativa de turnos según reglas de negocio configurables (a definir con el cliente, ver punto c).	Media
OPCIONAL: RF-09	OPCIONAL: chat dentro de la app mobile para compartir fotos de los hechos que ocurren dentro del	Se crea un panel tipo chat donde los usuarios se puedan comunicar enviando mensajes o fotos de los hechos de inseguridad.	Baja

b) Requerimientos "Alerta" — riesgo alto o no viables tal como fueron planteados

Estos puntos no pueden resolverse únicamente con desarrollo de software: dependen de terceros (Policía, Municipio), tienen implicancias legales (protección de datos personales, responsabilidad civil) o son expectativas cuyo alcance debe acotarse antes de comprometerse con el cliente.

ID	Requerimiento planteado	Motivo de la alerta	Recomendación
RA-01	Envío automático de la alerta a la Policía para despacho directo de patrulleros.	No existe (ni fue confirmado) un canal oficial ni una API de las fuerzas de seguridad que reciba alertas de aplicaciones de terceros. Implica además responsabilidad ante falsas alarmas.	Redefinir a corto plazo como acceso directo para llamar al 911 con un toque. La integración automática solo es viable si la comisión gestiona un convenio formal con la fuerza de seguridad.

RA-02	Acceso en vivo a cámaras de seguridad municipales de la vía pública.	Depende de un sistema municipal ajeno al proyecto; existen restricciones legales de privacidad (Ley 25.326 de Protección de Datos Personales) sobre transmitir video de espacio público a civiles.	Excluir del MVP. Evaluar como fase futura, sujeta a convenio con el municipio y análisis legal previo.
RA-03	Que la app "termine con la inseguridad".	Expectativa desproporcionada: un software no puede garantizar un resultado de seguridad pública; puede generar frustración y reclamos si no se acota.	Comunicar el objetivo real del proyecto: una herramienta de comunicación y organización vecinal, no una solución de seguridad en sí misma.
RA-04	Algoritmo de turnos "justo para todos" sin criterio definido.	Sin reglas de negocio explícitas (¿por cantidad de turnos, disponibilidad horaria, zona?), el equipo de desarrollo no puede diseñar el algoritmo, y el resultado puede percibirse como injusto igual.	Definir los criterios junto con el cliente antes de iniciar el desarrollo de RF-08 (ver preguntas, punto c).
RA-05	Difusión de la ubicación exacta del vecino que alerta a todo el grupo.	Expone en tiempo real el domicilio o posición de una persona en una situación de vulnerabilidad a un grupo amplio; riesgo de privacidad y de mal uso de la información.	Evaluar mostrar zona aproximada en vez de punto exacto, y pedir consentimiento explícito del vecino sobre qué comparte.

c) Preguntas para el cliente

Antes de avanzar con el diseño detallado y la cotización final, es necesario que la comisión vecinal defina los siguientes puntos:

1. **Vínculo institucional con la Policía:** ¿La comisión tiene o puede gestionar un contacto formal con la comisaría de la zona para evaluar si existe (o se puede crear) un canal oficial de recepción de alertas? Sin ese convenio, la integración automática con el sistema de emergencias (RA-01) no es viable, y el proyecto se limitaría a facilitar el llamado al 911.
2. **Criterio de "justicia" para los turnos de patrullaje:** Para el módulo de turnos (RF-08), ¿qué criterio quieren priorizar: rotación por orden de lista, disponibilidad horaria declarada por cada vecino, zona/cuadra de residencia, o cantidad de turnos ya realizados por persona? Sin esta definición no se pueden establecer las reglas de negocio del algoritmo.
3. **Cantidad de usuarios y equipamiento disponible:** ¿Cuántos vecinos usarían la app en esta primera etapa (además de las 40 familias mencionadas) y todos cuentan con teléfono inteligente con conexión de datos? Esto define el dimensionamiento de la infraestructura, la necesidad de capacitación y si conviene sumar un canal alternativo (SMS) para quienes no tengan smartphone.

d) Límites y alcance

Incluido en el alcance — Fase 1 / MVP

- Registro de vecinos y autenticación básica.
- Botón de pánico con geolocalización y notificación a la red de vecinos registrados (RF-01 a RF-05).
- Mapa de alertas activas e historial básico (RF-03, RF-06).
- Panel de administración para la comisión vecinal (RF-07).
- Módulo de turnos de patrullaje, una vez definidos los criterios con el cliente (RF-08).
- Acceso directo (un toque) para llamar al 911 desde la app, sin integración automática de despacho.

Fuera de alcance en esta etapa

- Integración automática con el sistema de despacho policial (RA-01): requiere convenio institucional que excede al equipo de desarrollo.
- Acceso a cámaras de seguridad municipales (RA-02): depende de un sistema y una autorización de terceros.
- Cualquier garantía sobre la reducción efectiva de hechos delictivos: es un resultado que no depende del software.

- Desarrollo nativo separado para iOS y Android (se propone una única base de código multiplataforma para optimizar costos y tiempos).

Supuestos y dependencias

- El proyecto se cotiza asumiendo una app multiplataforma (Android + iOS) con backend en la nube.
- La comisión vecinal se compromete a definir contenidos, criterios de turnos y validar los primeros usuarios.
- Cualquier integración institucional (Policía, Municipio) es responsabilidad de gestión de la comisión vecinal; el equipo de desarrollo puede asesorar técnicamente una vez que exista un contacto formal.

e) Presupuesto estimado (Argentina)

La estimación corresponde únicamente al alcance de la Fase 1 / MVP (punto d), es decir, excluye RA-01 y RA-02, que requieren definiciones institucionales previas y se cotizarían por separado. Los valores se basan en tarifas de mercado para equipos de desarrollo freelance / estudios chicos en Argentina relevadas en agosto de 2026 (rango general de USD 20 a 65 por hora según perfil y experiencia).

Perfil	Horas estimadas.	Tarifa (USD/h)	Subtotal (USD)
Análisis de requerimientos y gestión de proyecto	40	15	600
Diseño UX/UI y Arquitectura	30	12	360
Desarrollo Fullstack	120	15	1800
Control de calidad (QA) y testing	30	12	360
Subtotal desarrollo (≈550 hs)			3.120

Costos adicionales estimados

- **Cuenta de desarrollador Google Play:** USD 25 (pago único).
- **Cuenta de desarrollador Apple:** USD 99 (anual).
- **Hosting / infraestructura cloud y servicio de notificaciones push:** USD 50–150 por mes.
- **API de mapas y geolocalización (Google Maps o equivalente):** costo variable según uso, habitualmente con nivel gratuito suficiente para esta escala inicial.

TOTAL ESTIMADO FASE 1 (MVP): USD 3.120 - 4.000

Plazo estimado: 1 mes de desarrollo.

Forma de pago sugerida (*habitual en el mercado local*): 30% al inicio, 30% a mitad de proyecto y 40% a la entrega. Este es un rango preliminar: debe ajustarse una vez definidos los criterios del punto c) y validado con mockups por los clientes, además, un documento de requerimientos detallado, ya que cambios de alcance durante el desarrollo son la causa más frecuente de desvíos de presupuesto.

Nota del analista: Se recomienda no comprometer fechas ni presupuesto final con el cliente hasta cerrar las tres preguntas del punto c) y aclarar expresamente, por escrito, que los puntos RA-01 y RA-02 dependen de gestiones institucionales externas al equipo de desarrollo.

f) Roles y responsabilidades del equipo

Se definen cuatro roles para el equipo de trabajo, cada uno asignado a un integrante del grupo. El nombre queda a completar por el líder del proyecto.

Rol	Integrante asignado	Enfoque	Responsabilidades principales

1. Líder y Analista de Requerimientos	Leandro Olarte	Coordinación y relevamiento	Relevar y documentar requerimientos; gestionar el vínculo con el cliente (incluye cerrar las 3 preguntas del punto c y comunicar los puntos de alerta del punto b); priorizar el backlog (RF-01 a RF-08); coordinar tiempos, entregas y presupuesto del equipo; validar cada entrega antes de mostrarla al cliente.
2. Diseñador/a UX/UI	Carla Mendez	Experiencia y diseño visual	Diseñar wireframes y prototipos navegables de las pantallas clave (alta de vecino, botón de pánico, mapa de alertas, panel de administración, turnos); definir identidad visual, paleta e iconografía; validar la usabilidad con algunos vecinos antes de pasar a desarrollo.

3. Desarrollador/a Fullstack	Francisco Villanueva	Backend + Mobile	Desarrollar la API (autenticación, geolocalización, notificaciones push, lógica de turnos) y la base de datos; desarrollar la app mobile multiplataforma (Android + iOS); integrar servicios externos (mapas, notificaciones); desplegar en ambientes de prueba y producción.
4. Control de Calidad (QA) y Testing	Juan Pablo Simon	Calidad y pruebas	Elaborar el plan de pruebas; ejecutar testing funcional de cada requerimiento (RF-01 a RF-08); probar casos límite (falsas alarmas, error de GPS, pérdida de conexión, notificaciones duplicadas); reportar bugs y validar su corrección antes de cada entrega al cliente.